

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุน

ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
7-30 กันยายน 2567	ประกาศเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2567	สำนักวิจัยฯ
7-30 กันยายน 2567	ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2567	ผู้วิจัย
1-6 ตุลาคม 2567	ประกาศตารางการนำเสนอโครงการวิจัย	สำนักวิจัยฯ
9-11 ตุลาคม 2567	ผู้วิจัยนำเสนอโครงการวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้วิจัย สำนักวิจัยฯ
16-20 ตุลาคม 2567	สำนักวิจัยฯ แจ้งให้ผู้วิจัยปรับแก้โครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยฉบับแก้ไขมายังสำนักวิจัยฯ	สำนักวิจัยฯ ผู้วิจัย
23-27 ตุลาคม 2567	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงการวิจัย	สำนักวิจัยฯ
1-10 พฤศจิกายน 2567	ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ	คณะกรรมการบริหาร กองทุนวิจัยฯ
12-31 พฤศจิกายน 2567	ผู้วิจัยปรับแก้งบประมาณโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และทำสัญญาทุนวิจัย	ผู้วิจัย
1-5 กุมภาพันธ์ 2568	ส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 (3 บท)	ผู้วิจัย
6-15 กุมภาพันธ์ 2568	ผู้ประเมินพิจารณา รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1	ผู้ประเมิน
16-28 กุมภาพันธ์ 2568	แจ้งการแก้ไขให้ผู้วิจัย	สำนักวิจัยฯ
1 -15 มีนาคม 2568	จัดส่งรายงาน 3 บท (ฉบับแก้ไข)	ผู้วิจัย
16-25 มีนาคม 2568	ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 (3 บท ฉบับแก้ไข)	สำนักวิจัยฯ/ผู้ประเมิน
26-31 มีนาคม 2568	เสนอตั้งเบิกงบวิจัยงวดที่ 2	สำนักวิจัยฯ
1-10 พฤษภาคม 2568	ประชาสัมพันธ์การส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2	สำนักวิจัยฯ
11-20 พฤษภาคม 2568	ส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 (5 บท)	ผู้วิจัย
21-31 พฤษภาคม 2568	จัดส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 แก่ผู้ประเมิน	สำนักวิจัยฯ
1-10 มิถุนายน 2568	ผู้ประเมินพิจารณา รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2	ผู้ประเมิน
11-15 มิถุนายน 2568	แจ้งการแก้ไขให้ผู้วิจัย	สำนักวิจัยฯ

16-30 มิถุนายน 2568	จัดส่งรายงาน 5 บท (ฉบับแก้ไข)	ผู้วิจัย
1-7 กรกฎาคม 2568	ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 (5 บท ฉบับแก้ไข)	สำนักวิจัยฯ/ผู้ประเมิน
1-5 กันยายน 2568	ส่งบทความ พร้อมใบตอบรับการตีพิมพ์	ผู้วิจัย
6-10 กันยายน 2568	ตรวจสอบบทความและใบตอบรับการตีพิมพ์	สำนักวิจัย
11-20 กันยายน 2568	เสนอตั้งเบิกงบวิจัยงวดที่ 3	สำนักวิจัย